



PROYECTOS

EL NORTE DE GLENDALE



TÍTULO

ESTUDIO DE LA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE

TIPO

HOJA DE DATOS / 3^{er} TRIMESTRE 2021
valleymetro.org/northglendale

Sobre el Proyecto

Valley Metro, en asociación con las ciudades de Glendale y Peoria, está llevando a cabo un estudio a fin de identificar la ubicación de un sitio de estacionamiento Park-and-Ride para proveer servicio a los pasajeros de las Rutas Express 573 y 575, y satisfacer las necesidades de transporte masivo del noroeste del Valle. El sitio de estacionamiento Park-and-Ride proveerá servicio a varias rutas de autobús tanto local como exprés. Los mejoramientos son necesarios para aumentar la calidad del servicio de transporte masivo y apoyar a la creciente cantidad de usuarios.

La fase de selección del sitio del estudio se ha completado. Se evaluaron cuatro sitios potenciales, además del sitio actual (identificado en una fase anterior), usando una variedad de criterios que incluyen ubicación, tamaño, capacidad de estacionamiento, acceso, costos y la opinión del público.

Después de explorar las oportunidades de estacionamiento compartido, la ciudad de Glendale se enfocará en mejorar el sitio de estacionamiento Park-and-Ride actual en el centro acuático Foothills Aquatic Center (FRAC).


ESTATUS DEL PROYECTO

- La fase de selección del sitio del estudio se ha completado. La ciudad de Glendale seguirá adelante con el mejoramiento de la ubicación actual del sitio de estacionamiento Park-and-Ride en el centro acuático Foothills Aquatic Center (FRAC) en 5600 W Union Hills Dr.

SIGUIENTES PASOS

- La ciudad de Glendale se hará cargo del diseño, la implementación y la instalación de los mejoramientos para la ubicación actual del sitio de estacionamiento Park-and-Ride en el centro FRAC.
- Un estudio de planificación de servicios revisará la Ruta 573 y la Ruta 575 a fin de determinar la mejor manera de servir al área del sitio de estacionamiento Park-and-Ride.

ÁREA DE ESTUDIO



PRONÓSTICO DEL COSTO*

	Programados	Gastados	Saldo Final
Planeación	\$100,000	\$66,135	\$33,864

*Estimado a partir de junio de 2021.

ITINERARIO DEL PROYECTO

MEDIADOS 2017 - TEMPRANO 2019

TEMPRANO 2019 - MEDIADOS 2020

MEDIADOS DE 2021

FASE 1:
SELECCIÓN DEL SITIO

FASE 2: DISEÑO
PRELIMINAR

ESTUDIO COMPLETADO



/valleymetro



/valleymetroconstruction

Jessica L. Parks
Coordinadora de Participación Comunitaria
jparkes@valleymetro.org
602.322.4436 | TTY 602.251.2039

